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SOCIAL HOUSING

RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOCIETA' = =
1° anno 2° anno
17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
1 [ SUSuperf.Utililmal |  Coeff. | SUxCoeff. |Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
SOCALHOUSINGLEDIEKCIO | 2.322,00 [ 150 3.483,00 | € 800,00 € 2.786.400,00 € 1.393.200,00 [ € 1.393.200,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESS! 3,30% € 220.682,88 [ €  220.682,88
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 100.310,40 [ € 10031040
spesepl | TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 16.718,40 € 8359,20 | € 8.359,20
GESTIONEE | DIREZIONE LAVORI 2,50% € 69.660,00 € 34.830,00 | € 34.830,00
TECNICHE  [COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 69.660,00 [ €  17.41500 | € 26.122,50 | € 26.122,50
SONDAGGI 1,00% € 27.864,00 | € 1393200 | € 13.932,00
COMMISSIONI DI VENDITA PUBBLICITA' MEDIAZIONE E ASSISTENZA LEGALE 1,50% € 41.796,00 € 20.898,00 | € 20.898,00
15,00% € 3.333.091,68
SOCIAL HOUSING EDIFICIO 2 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI [c 3.176.774,64 | € 20521836 € 1476.443,70
SOCIALHOUSING EDIFICIO 3 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI B 3.176.774,64 | € 20521836
SOCIAL HOUSING EDIFICIO 4 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI | € 3.176.774,64 | € 20521836
SOCIALHOUSING EDIFICIO 5 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI | € 3.176.774,64 € 205.218,36
SOCIALHOUSING EDIFICIO 6 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI | € 3.176.774,64 € 205.218,36
SOCIALHOUSING EDIFICIO 7 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI B 3.176.774,64 € 205.218,36
SOCIAL HOUSING EDIFICIO 8 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI | € 3.176.774,64 € 205.218,36
SU Superf. Utili [mq] | URBA I (€/maq)| URBA Il (/ma)  |ONERI C.C. (€/ma) TOTALE
ONERI COMUNALI SOCIAL HOUSING
18.576,00 1,05 3,03 [ € 225,14 € 4.257.990,72 | €  709.665,12 | € 709.665,12 | € 709.66512 | € 709.665,12
SPESE DI GESTIONE | COSTI PER GESTIONE SOCIETA' PER 8 ANNI _ (sotto riportata tabella esplicativa) [ 266793,97 [ € 19.056,71 | 19.056,71 [ € 19.056,71 [ € 19.056,71
‘ TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI e 30.095.298,85 || € 1.696.717,19 [ € 3.026.038,97 | € 221213153 | € 2.226.063,53
| TOTALE cOSTI PROGRESSIVO [€ 169671710 € 4.722.75616 | € 6.934.887,70 | €  9.160.951,23
PREVISIONE INCASSI VENDITA LOTTI E SOCIAL HOUSING = =
1° anno 2° anno
SuL Coeff. suLv (€/mq) TOTALE 17 sem. 2" sem. 17 sem. 2/ sem.
1AL ING - EDIFICI
soc HOUSING IFICIO | 11q 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
SOCIAL HOUSING -EDIFICIO 2| MQ 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
SOCIAL HOUSING -EDIFICIO 3| MQ 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
SOCIAL HOUSING -EDIFICIO 4| MQ 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
RESIDENZIALE
SOCIAL HOUSING -EDIFICIO 5 | MQ 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
SOCIAL HOUSING -EDIFICIO 6 | MQ 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
SOCIAL HOUSING -EDIFICIO 7| MQ 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
SOCIAL HOUSING -EDIFICIO 8| MQ 2.322,00 1,50 3.483,00 € 2.166,72 € 7.546.685,76
18.576,00
TOTALE RICAVI INTERVENTI [€ 6037348608 ¢ - e - e - e -

COSTO ATTIVITA' AMMINISTRATIV,

A GENERALE PERIODO 2017/2023

INCIDENZA % DEL SOCIAL HOUSING SULL'INTERASUL | % COMPENSQ N° ANNI
- ANNUO

COMPENSO AMMINISTRATORE 42% € 25.000,00 8 € 83.243,05
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 42% €10.000,00 7 € 29.135,07
SPESE AMMINISTRATIVE 42% €5.000,00 7 € 14.567,53

COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 42% €32.000,00 7 € 93.232,22
ALTRI COSTI GENERALI 42% €6.000,00 7 € 17.481,04

SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 42% €10.000,00 7 € 29.135,07

€ 266.793,97

NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE DIVERSE

ALIQUOTE




TOTALI

3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8° anno
17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem.
€ 2.786.400,00
€ 220.682,88
€ 100.310,40
€ 16.718,40
€ 69.660,00
€ 69.660,00
€ 27.864,00
€ 41.796,00
€ 1504307,70 € 3.185.969,76
€ 147644370 | € 150430770 € 3.185.969,76
€ 147644370 € 150430770 € 3.185.969,76
€ 147644370 | € 1504.307,70 € 3.185.969,76
€ 147644370 €  1504307,70 € 3.185.969,76
€ 147644370 | €  1.504.307,70 € 3.185.969,76
€ 147644370 [€  1504307,70 € 3.185.969,76
€ 709.665,12 | € 709.665,12 € 4.257.990,72
€ 19.056,71 | € 19.05671 | € 1905671 | €  19.05671 | € 19.056,71 | € 19.056,71 | € 19.056,71 | € 1905671 | € 1905671 | € 1905671 € 266.793,97
€ 3.709.473,23 | € 370947323 ‘ €  2.999.808,11 ‘ € 2.999.808,11 | € 2.999.808,11 | €  2.999.808,11 | €  1.523.36441 | € 19.056,71 | € 19.056,71 | € 19.056,71 | € B | € 30.159.664,69
€ 12.870.424,46 | €  16.579.897,69 \ € 19.579.705,81 \ € 22.579.513,92 | € 25.579.322,03 | € 28579.13014 | € 30.102.494,56 [ €  30.121.551,27 | € 30.140.607,98 | € 30.159.664,69 [ € 30.159.664,69 |
TOTALI
3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem.
€ 251556192 | € 251556192 [€ 251556192 € 7.546.685,76
€ 251556192 |€ 251556192 [€ 251556192 € 7.546.685,76
€ 251556192 [€ 251556192 [ € 2515561,92 € 7.546.685,76
€ 251556192 [€ 251556192 [€ 251556192 € 7.546.685,76
€ 251556192 € 251556192 | € 251556192 € 7.546.685,76
€ 251556192 |€ 251556192 [€ 251556192 € 7.546.685,76
€ 251556192 | € 251556192 [ € 251556192 € 7.546.685,76
€ 251556102 [€  2515561,92 | € 2.515.561,92 € 7.546.685,76
€ 503112384 €  7.506.68576 € 10.062.247,68 € 7.546.68576 €  7.546.68576 €  7.546.68576 €  7.546.68576 €  5.031.12388 € 251556192 € - e - € 60.373.486,08
RICAVI - COSTI = 30.213.821,39
RICAVI - ONERI= 25.955.830,67




RESIDENZIALE

RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOCIETA' = —— =
1° anno 2° anno
17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
1 [ SUSuperf.Utilifma]l [  Coeff. |  SUxCoeff. |Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
BESIDENIALEREDIEICIO) | 2.612,00 | 1,50 ‘ 3.918,00 ‘ € 1.008,00 € 3.949.344,00 € 197467200 | €  1.974.672,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 7819701 [€ 7819701
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 14217638 [ € 14217638
spESEDI | TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 23.696,06 € 1184803 | € 11.848,03
GESTIONEE | DIREZIONE LAVORI 2,50% € 98.733,60 € 14936680 | € 49.366,80
TECNICHE  [COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 98.733,60 | € 2468340 €  37.02510 € 37.025,10
SONDAGGI 1,00% € 3049344 [€ 1974672 |€ 1974672
COMMISSIONI DI VENDITA PUBBLICITA' MEDIAZIONE E ASSISTENZA LEGALE 1,50% € 50.240,16 € 29.620,08
15,00% € 4.489.614,26
RESIDENZIALE EDIFICIO 2 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI € 4457.032,17 | 232.221,43 | € 212227873
[ s superf. Utili (ma] [ URBA I (€/ma)[ URBA I (€/ma) |ONERI C.C. (€/ma) | [Totate | | | |
ONERI COMUNALI EDIFICI 1
| [ 522000 105 | 303 | € 225,14 | [e 1197.04528 [ € 19957421 [€ 19957421 | € 19957421 | € 19957421
SPESE DI GESTIONE |COSTI PER GESTIONE SOCIETA' PER 8 ANNI  (sotto riportata tabella esplicativa) I | | € 74.955,99 | € 5.354,00 | € 5.354,00 | € 5.354,00 | € 5.354,00
‘ TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI B 10.219.047,70 | €  701.953,16 | € 2.297.586,86 | € 2.277.840,14 | € 2.356.827,02
| TOTALE coSTI PROGRESSIVO [€ 70195316 | € 2999.54002[€ 5.277.380,16 | €  7.63.207,19
PREVISIONE INCASSI VENDITA EDIFICI RESIDENZIALI = =
1° anno 2° anno
suL Coeff. SuLv (€/maq) TOTALE 1N sem. 27 sem. 17 sem. 2N sem.
RESIDENZIALE - EDIFICIO 1 | MQ 2.612,00 1,50 3.918,00 € 3.360,00 € 13.164.480,00
RESIDENZIALE
RESIDENZIALE -EDIFICIO2 | MQ 2.612,00 1,50 3.918,00 € 3.360,00 € 13.164.480,00
5.224,00
TOTALE RICAVI INTERVENTI || € 26.328.960,00 || € - € - € - € -

COSTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE PERIODO 2017/2023

INCIDENZA % DEL RESIDENZIALE SULL'INTERA SUL % COMPENSO. N° ANNI
= ANNUO —
COMPENSO AMMINISTRATORE 12% € 25.000,00 8 € 23.387,21
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 12% €10.000,00 7 € 8.185,52
SPESE AMMINISTRATIVE 12% €5.000,00 7 € 4.092,76
COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 12% €32.000,00 7 € 26.193,67
ALTRI COSTI GENERALI 12% €6.000,00 7 € 4.911,31
SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 12% €10.000,00 7 € 8.185,52
€ 74.955,99

NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE
DIVERSE ALIQUOTE




TOTALI
3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8°anno
17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 2" sem. 17 sem.
€ 3.949.344,00
€ 78.197,01
€ 142.176,38
€ 23.696,06
€ 98.733,60
€ 98.733,60
€ 39.493,44
€ 29.620,08 € 50.240,16
€ 210253201 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ‘ € 4.457.032,17
€ 199.574,21 | € 199.574,21 | | ‘ ‘ ‘ | ‘ [ | | € 1.197.445,28
€ 5.354,00 | 5.354,00 | € 5.354,00 | € 5.354,00 I € 5.354,00 I € 5.354,00 I € 5.354,00 | € 5.354,00 I € 5.354,00 | € 5.354,00 | | € 74.955,99
€  2.337.080,30 | € 204.928,21 | € 5.354,00 | € 5.354,00 ‘ € 5.354,00 ‘ € 5.354,00 ‘ € 5.354,00 | € 5.354,00 ‘ € 5.354,00 [ € 5.354,00 | € - | € 10.219.047,70
€  9.971.287,49 | € 1017621571 | € 10.181.569,71 | € 10.186.923,71 ‘ € 1019227771 ‘ €  10.197.631,70 | € 10.202.985,70 | €  10.208.339,70 | € 10.213.693,70 | € 10.219.047,70 | € 10.219.047,70 |
TOTALI
3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
17 sem. 2" sem. 17 sem. 2/ sem. 1" sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem.
€ 438316000 [€  4.383.160,00 [€ 438816000 € 13.164.480,00
€ 438816000 |€ 438816000 | € 4.388.160,00 € 13.164.480,00
€ 438816000 € 877632000 € 877632000 € 4.388.160,00 € - e - e - e - e - e - G - € 26.328.960,00
RICAVI - COSTI = 16.109.912,30
RICAVI - ONERI= 14.912.467,02




COMMERCIALE

, RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOCIETA' n "
1° anno 2° anno
17 sem. 2/ sem. 17 sem. 27 sem.
SU Superf. Utili [mq] Coeff. SUxCoeff. |Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
COMMERCIALE- EDIFICIO 1
833,33 1,20 1.000,00 | € 1.050,00 € 1.050.000,00 € 525.000,00 | € 525.000,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 31.185,00 | € 31.185,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 37.800,00 | € 37.800,00
TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 6.300,00 € 3.150,00 [ € 3.150,00
SPESE DI GESTIONE | 7 |ONE LAVORI 2,50% € 26.250,00 € 13.125,00 | € 13.125,00
E TECNICHE ‘ el s s
COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 26.250,00 | € 6.562,50 | € 9.843,75 | € 9.843,75
SONDAGGI 1,00% € 10.500,00 | € 5.250,00 | € 5.250,00
COMMISSIONI DI VENDITA PUBBLICITA' MEDIAZIONE E ASSISTENZA LEGALE 1,50% € 15.750,00 € 7.875,00 | € 7.875,00
15,00% € 1.204.035,00
COMMERCIALE EDIFICIO 2 COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI € 1.197.105,00 | € 73.867,50 € 556.368,75
COMMERCIALE EDIFICIO 3 COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E S| RIPORTANO | TOTALI € 1.197.105,00 | € 73.867,50
SU Superf. Utili [mq] URBA | (€/m URBA Il (€/m ONERI C.C. (€/m TOTALE
ONERI COMUNALI COMMERCIALE Q) B By
2.500,00 1,40 070 | € 860,83 € 2.157.325,00 | € 359.554,17 I € 359.554,17 | € 359.554,17 | € 359.554,17
SPESE DI GESTIONE COSTI PER GESTIONE SOCIETA' PER 8 ANNI  (sotto riportata tabella esplicativa) ‘ € 40.146,80 2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63
| TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI [e 5.795.716,80 | €  590.954,30 | € 918.790,55 | € 921.415,55 | € 926.665,55
| TOTALE COSTI PROGRESSIVO | € 590.954,30 | € 1.509.744,84 | € 2.431.160,39 | € 3.357.825,93
PREVISIONE INCASSI VENDITA LOTTI E SOCIAL HOUSING
1° anno 2° anno
SuL Coeff. SuLV €/m: TOTALE
(€/ma) 1" sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
COMMERCIALE - EDIFICIO 1 | mMQ 833,33 1,20 1.000,00 € 2.686,08 € 2.686.080,00
COMMERCIALE | COMMERCIALE-EDIFICIO2 | MQ 833,33 1,20 1.000,00 € 2.686,08 € 2.686.080,00
COMMERCIALE - -EDIFICIO3 | mQ 833,33 1,20 1.000,00 € 2.686,08 € 2.686.080,00
2.500,00
TOTALE RICAVI INTERVENTI [e 8.058.240,00 || € - € - e - e -
COSTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE PERIODO 2017/2023
INCIDENZA % DEL COMMERCIALE SULL'INTERA SUL % COMPENSO ANNUO N° ANNI
COMPENSO AMMINISTRATORE 6% €25.000,00 8 € 12.526,30
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 6% €10.000,00| 7 € 4.384,21
SPESE AMMINISTRATIVE 6% €5.000,00 7 € 2.192,10
COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 6% €32.000,00| 7 € 14.029,46
NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE DIVERSE
ALTRI COSTI GENERALI 6% €6.000,00 7 € 2.630,52
ALIQUOTE
SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 6% €10.000,00| 7 € 4.384,21
€ 40.146,80




TOTALI

3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8°anno

17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 1M sem.
€ 1.050.000,00
€ 31.185,00
€ 37.800,00
€ 6.300,00
€ 26.250,00
€ 26.250,00
€ 10.500,00
€ 15.750,00
566.868,75 € 1.197.105,00
556.368,75 | € 566.868,75 € 1.197.105,00
359.554,17 | € 359.554,17 € 2.157.325,00
2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63 2.867,63 € 40.146,80
1.485.659,30 | € 929.290,55 | € 2.867,63 | € 2.867,63 | € 2.867,63 ‘ € 2.867,63 ‘ € 2.867,63 | € 2.867,63 | € 2.867,63 | € 2.867,63 ‘ € - | € 5.795.716,80

4.843.485,23 | € 5.772.775,77 | € 5.775.643,40 | €  5.778.511,03 | € 5.781.378,66 ‘ € 5.784.246,28 ‘ € 5.787.113,91 | € 5.789.981,54 | € 5.792.849,17 | €  5.795.716,80 ‘ €  5.795.716,80 |
TOTALI

3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno

17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem.
895.360,00 | € 895.360,00 | € 895.360,00 € 2.686.080,00
€ 895.360,00 | € 895.360,00 | € 895.360,00 € 2.686.080,00
€ 895.360,00 | € 895.360,00 | € 895.360,00 € 2.686.080,00
895.360,00 € 1.790.720,00 €  2.686.080,00 €  1.790.720,00 € 895.360,00 € - - € - - € - - € 8.058.240,00
RICAVI - COSTI = 2.262.523,20
RICAVI - ONERI= 105.198,20




INDUSTRIALE ARTIGIANALE

, RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOCIETA' n "
1° anno 2° anno
17 sem. 2/ sem. 17 sem. 27 sem.
SU Superf. Utili [mq] Coeff. SU x Coeff. Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
INDUSTRIALE ARTIGIANALE - EDIFICIO 1
1.290,00 1,20 1.548,00 | € 400,00 € 619.200,00 € 309.600,00 | € 309.600,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 12.260,16 | € 12.260,16
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 22.291,20| € 22.291,20
TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 3.715,20 € 1.857,60 | € 1.857,60
SPESE DI GESTIONE | |ONE LAVORI 2,50% € 15.480,00 € 7.740,00 | € 7.740,00
E TECNICHE ‘ il s e
COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 15.480,00 | € 3.870,00 | € 5.805,00 [ € 5.805,00
SONDAGGI 1,00% € 6.192,00 | € 3.096,00 | € 3.096,00
COMMISSIONI DI VENDITA PUBBLICITA' MEDIAZIONE E ASSISTENZA LEGALE 1,50% € 9.288,00 € 4.644,00 | € 4.644,00
15,00% € 703.906,56
INDUSTRIALE ARTIGIANALE EDIFICIO 2 COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI € 698.798,16 | € 36.408,96 € 328.098,60
SU Superf. Utili [mq] URBA | (€/mq) | URBA Il (€/mq) ONERI C.C. (€/mq) TOTALE
ONERI COMUNALI EDIFICI INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI
2.580,00 9,82 9,00 | € 860,83 € 2.269.497,00 | € 378.249,50 | € 378.249,50 | € 378.249,50 | € 378.249,50
SPESE DI GESTIONE COSTI PER GESTIONE SOCIETA' PER 8 ANNI  (sotto riportata tabella esplicativa) € 37.305,82 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70
[ TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI € 3.709.507,54 [ € 45884052 [€  700.01280] € 71056080 [ € 713.656,80
[ ToTALE cosTi ProGRESSIVO |e€  asssaos2[e 11e785332[¢  1smsansiz|e 25020709
PREVISIONE INCASSI VENDITA LOTTI E SOCIAL HOUSING ’ | " |
1° anno 2° anno
SuL Coeff. suLv (€/maq) TOTALE 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
INDUSTRIALE ARTIGIANALE - | 1.290,00 1,20 1.548,00 € 2.483,00 € 3.843.684,00
EDIFICIO 1 o ’ T o R
artigianale
INDUSTRIALE ARTIGIANALE - | -\ 1.290,00 1,20 1.548,00 € 2.483,00 € 3.843.684,00
EDIFICIO 2 e ¢ -548, 483, .843.684,
7.580,00
TOTALE RICAVI INTERVENTI € 7.687.368,00 | € - e - e - e -

COSTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE PERIODO 2017/2023

INCIDENZA % DEL INDUSTRIALE_SULL'INTERA SUL % |COMPENSO ANNUO N° ANNI

COMPENSO AMMINISTRATORE 6% €25.000,00 8 € 11.639,88
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 6% €10.000,00 7 € 4.073,96
SPESE AMMINISTRATIVE 6% €5.000,00 7 € 2.036,98
COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 6% €32.000,00 7 € 13.036,67

ALTRI COSTI GENERALI 6% €6.000,00 5 € 2.444,37 NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE DIVERSE

ALIQUOTE

SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 6% €10.000,00 7 € 4.073,96
‘ ‘ € 37.305,82




TOTALI

3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno

1A sem. 2/ sem. 17 sem. 2N sem. 1A sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem.
€ 619.200,00
€ 12.260,16
€ 22.291,20
€ 3.715,20
€ 15.480,00
€ 15.480,00
€ 6.192,00
€ 9.288,00
334.200,60 € 698.798,16
378.249,50 | € 378.249,50 € 2.269.497,00
2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 € 37.305,82
715.204,80 | € 380.914,20 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € 2.664,70 | € B | € 3.709.507,54

3.307.275,73 | € 3.688.189,93 | € 3.690.85463 | €  3.693.519,33 | € 3.696.184,03 | € 3.698.848,73 | €  3.701.513,43 | € 3.704.178,13 | €  3.706.842,83 | € 3.709.507,54 | €  3.709.507,54 |
= = " = = = TOTALI

3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno

17 sem. 27 sem. 1" sem. 2/ sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem.
1.281.228,00 | € 128122800 € 1.281.22800 € 3.843.684,00
€ 1.281.228,00 | € 1.281.228,00| € 1.281.228,00 € 3.843.684,00
128122800 € 128122800 € 256245600 € 128122800 € 128122800 € c @ c @ - e - e c @ - € 7.687.368,00
RICAVI - COSTI = 3.977.860,46
RICAVI - ONERI= 1.708.363,46




DIREZIONALE

RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOCIETA' = — =
1° anno 2° anno
17 sem. 2M sem. 1”7 sem. 2N sem.
SU Superf. Utili [mq] Coeff. SUxCoeff. |Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
DIREZIONALE - EDIFICIO 1 005
1,20 2.408,00 | € 807,00 € 1.943.256,00 € 97162800 (€ 971.628,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 57.71470 | € 57.714,70
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 69.957,22 | €  69.957,22
spEseDI | TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 11.659,54 € 5.829,77 | € 5.829,77
GESTIONEE | DIREZIONE LAVORI 2,50% € 48.581,40 € 2429070 | € 24.290,70
TECNICHE  [COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 4858140 | € 1214535 [ € 1821803 | € 18.218,03
SONDAGGI 1,00% € 19.432,56 | € 971628 | € 9.716,28
COMMISSIONI DI VENDITA PUBBLICITA' MEDIAZIONE E ASSISTENZA LEGALE 1,50% € 29.148,84 € 1457442 | € 14.574,42
15,00% € 2.228.331,66
SOCIAL HOUSING EDIFICIO 2 | COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI I € 2.215.506,17 | € 136.708,06 I | | € 102068277
SOCIALHOUSING EDIFICIO 3 I COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI I € 2.215.506,17 | € 136.708,06 | | |
[ susuperf. Utilimal | URBA I (€/ma)[ URBAI (€/ma) |ONERI C.C. (€/ma) [ [TotaLe [ [ [ [
ONERI COMUNALI DIREZIONALE
[ [ 602000 140 | 070 € 860,83 | [€ 5.194.838,60 | € 86580643 | € 86580643 | € 86580643 | € 86580643
SPESE DI GESTIONE COSTI PER GESTIONE SOCIETA' PER 8 ANNI (sotto riportata tabella esplicativa) € 89.246,99 | € 637478 | € 637478 | € 637478 | € 6.374,78
TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI € 11.943.429,58 | € 1.295.130,89 | € 1.901.863,99 | € 190672213 | €  1.916.438,41
TOTALE COSTI PROGRESSIVO € 1.295.130,89 | € 3.196.994,88 | €  5.103.717,01 | €  7.020.155,42
PREVISIONE INCASSI VENDITA LOTTI E SOCIAL HOUSING = -
1° anno 2° anno
SuL Coeff. suv (€/mq) TOTALE 17 sem. 2N sem. 17 sem. 2" sem.
DIREZIONALE - EDIFICIO 1 | MQ 2.006,67 1,20 2.408,00 € 2.426,88 € 5.843.927,04
DIREZIONALE DIREZIONALE -EDIFICIO2 | MQ 2.006,67 1,20 2.408,00 € 2.426,88 € 5.843.927,04
DIREZIONALE-EDIFICIO3 | MQ 2.006,67 1,20 2.408,00 € 2.426,88 € 5.843.927,04
6.020,00
TOTALE RICAVI INTERVENTI € 17.531.781,12 | € - e - e - e 5
COSTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE PERIODO 2017/2023
INCIDENZA % DEL DIREZIONALE SULL'INTERA SUL % COMPENSO N° ANNI
e ANNUO =
COMPENSO AMMINISTRATORE 14% €25.000,00 8 € 27.84617
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 14% €10.000,00 7 € 9.746,16
SPESE AMMINISTRATIVE 14% €5.000,00 7 € 4.873,08
COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 14% €32.000,00 7 € 3118772
NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE DIVERSE
ALTRI COSTI GENERALI 14% €6.000,00 7 € 5.847,70
ALIQUOTE
SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 14% €10.000,00 7 € 9.746,16
‘ ‘ € 89.246,99




- = = - = TOTALI
3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8° anno
17 sem. 2" sem. 17 sem. 2h sem. 1M sem. 2h sem. 1M sem. 2" sem. 1" sem. 2" sem. 1N sem.
€ 1.943.256,00
€ 57.714,70
€ 69.957,22
€ 11.659,54
€ 48.581,40
€ 48.581,40
€ 19.432,56
€ 29.148,84
1.049.115,33 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ € 2.215.506,17
1.029.682,77 | € 1.049.115,33 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ € 2.215.506,17
865.806,43 | € 865.806,43 € 5.194.838,60
6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 € 89.246,99
2.950.979,32 | € 1.921.296,55 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € 6.374,78 | € - € 11.943.429,58
9.971.134,74 | €  11.892.431,30 | € 11.898.806,08 [ € 11.905.180,87 | €  11.911.555,65 | € 11.917.930,44 [ € 11.924.305,22 | € 11.930.680,01 | € 11.937.054,79 | € 11.943.429,58 | € 11.943.429,58
| I I TOTALI
3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
1M sem. 2/ sem. 1" sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 1M sem. 2" sem. 1M sem. 2" sem. 17 sem.
1.947.975,68 | € 1.947.975,68 | € 1.947.975,68 € 5.843.927,04
€ 1.947.975,68 | € 1.947.97568 | € 1.947.975,68 € 5.843.927,04
€ 1.947.975,68 | €  1.947.97568 | €  1.947.975,68 € 5.843.927,04
1.947.975,68 1.947.975,68 3.895.951,36 1.947.975,68 3.895.951,36 1.947.975,68 1.947.975,68 - e - | € - | € - | € 17.531.781,12
RICAVI - COSTI = 5.588.351,54
RICAVI - ONERI= 393.512,94
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COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOCIETA' = - =
1° anno 2° anno
17 sem. 2" sem. 1" sem. 2" sem.
COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA | S0 Supert: Utili [mal Coeff. SUx Coeff. | Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
EDIFiCIO 1 1.505,00
1,20 1.806,00 | € 807,00 € 1.457.442,00 € 728721,00]€ 728.721,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 57.714,70 | €  57.714,70
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 52.467,91 | €  52.467,91
SPESEDI TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 8.744,65 € 437233 | € 4372,33
GESTIONEE | DIREZIONE LAVORI 2,50% € 36.436,05 € 1821803 | € 18.218,03
TECNICHE  [COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 36.436,05 | € 9.109,01 | €  13.66352 | € 13.663,52
SONDAGGI 1,00% € 14.574,42 | € 7.287,21 | € 7.287,21
COMMISSIONI DI VENDITA PUBBLICITA' MEDIAZIONE E ASSISTENZA LEGALE 1,50% € 21.861,63 € 10.930,82 | € 10.930,82
15,00% € 1.685.677,42
COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
— COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI € 1.661.629,62 | €  102.531,04 € 772.262,08
COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
eoIFIcIo 3 COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI € 1.661.629,62 | €  102.531,04
COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
EoIFICIO 4 COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI € 1.661.629,62 | €  102.531,04
ONERI COMUNALI MEDIA STRUTTURA DI SU Superf. Utili [mq] URBA | (€/mq) | URBA Il (€/mq)  [ONERI C.C. (€/mq) TOTALE
VENDITA
6.020,00 1,40 0,70 | € 860,83 € 5.194.838,60 | € 865.80643 | € 86580643 | € 865.806,43 | € 865.806,43
SPESE DI GESTIONE COSTI PER GESTIONE SOCIETA' PER 8 ANNI  (sotto riportata tabella esplicativa) ‘ € 87.381,70 6.241,55 6.241,55 6.241,55 6.241,55
| TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI |€ 11,952.735,59] € 1.306.219,96 | € 1.644.310,06 | € 1.647.953,67 | € 1.655.240,88
| TOTALE COSTI PROGRESSIVO | € 1.306.219,96 | € 2.950.530,02 | € 4.598.483,69 | € 6.253.724,56
PREVISIONE INCASSI VENDITA COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA < | ~ |
1° anno 2° anno
SuL Coeff. suLv (€/mq) TOTALE 1A sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
COMMERCIALE MEDIA
STRUTTURA DI VENDITA- | MQ 1.505,00 1,20 1.806,00 € 2.686,08 € 4.851.060,48
EDIFICIO 1
COMMERCIALE MEDIA
STRUTTURA DI VENDITA- | MQ 1.505,00 1,20 1.806,00 € 2.686,08 € 4.851.060,48
EDIFICIO 2
COMMERCIALE
MEDIA
STRUTTURA DI
VENDITA
COMMERCIALE MEDIA
STRUTTURA DI VENDITA- | MQ 1.505,00 1,20 1.806,00 € 2.686,08 € 4.851.060,48
EDIFICIO 3
COMMERCIALE MEDIA
STRUTTURA DI VENDITA- | MQ 1.505,00 1,20 1.806,00 € 2.686,08 € 4.851.060,48
EDIFICIO 4
I 6.020,00
TOTALE RICAVI INTERVENTI € 19.404.241,92 | € - e - e - e -
COSTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE PERIODO 2017/2023
INCIDENZA % COMM. MEDIA STRUTT. SULL'INTERA COMPENSO
e N° ANNI
suL % ANNUO —
COMPENSO AMMINISTRATORE 14% €25.000,00 8 € 27.264,18
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 14% €10.000,00 7 € 9.542,46
SPESE AMMINISTRATIVE 14% €5.000,00 7 € 4.771,23
COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 14% €32.000,00 7 € 30.535,88
B ] DO LE DIVERSE
ALTRI COSTI GENERALI 14% €6.000,00 7 € 572548 NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECON
ALIQUOTE
SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 14% €10.000,00 7 € 9.542,46
‘ ‘ € 87.381,70
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TOTALI

3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8°anno
27 sem. 1A sem. 2/ sem. 1A sem. 2/ sem. 1M sem. 27 sem. 1/ sem. 2/ sem. 1M sem.
€ 1.457.442,00
€ 57.714,70
€ 52.467,91
€ 8.744,65
€ 36.436,05
€ 36.436,05
€ 14.574,42
€ 21.861,63
€ 786.836,50 € 1.661.629,62
€ 772.262,08 | € 786.836,50 € 1.661.629,62
€ 77226208 [ €  786.836,50 € 1.661.629,62
€ 865.806,43 | € 865.806,43 € 5.194.838,60
€ 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 € 87.381,70
€ 1.658.884,48 | € 1.644.310,06 | € 1.565.340,13 | €  793.078,05 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € 6.241,55 | € - | € 11.952.786,59
€  7.912.609,05 [ €  9.556.919,11 | € 11.122.259,24 | € 11.915.337,29 | €  11.921.578,84 | € 11.927.820,39 | € 11.934.061,94 [ € 11.940.303,49 | € 11.946.545,04 | € 11.952.786,59 | € 11.952.786,59
| | | I | TOTALI
3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
1" sem. 27 sem. 1" sem. 2N sem. 17 sem. 2N sem. 17 sem. 27 sem. 1" sem. 2N sem. 1M sem.
€ 1617.020,16 | € 1.617.020,16 | €  1.617.020,16 € 4.851.060,48
€ 1617.020,16 | € 1.617.020,16 | € 1.617.020,16 € 4.851.060,48
€ 1.617.020,16 | €  1.617.020,16 | €  1.617.020,16 € 4.851.060,48
€  1617.020,16 | €  1.617.020,16 | €  1.617.020,16 € 4.851.060,48
€ 1.617.020,16 1.617.020,16 3.234.040,32 1.617.020,16 3.234.040,32 3.234.040,32 3.234.040,32 1.617.020,16 - |€ - |€ - | € 19.404.241,92
RICAVI - COSTI = 7.451.455,33
RICAVI - ONERI= 2.256.616,73
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TURISTICO RICETTIVO

. RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOCIETA! > S
1° anno 2° anno
17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
SU Superf. Utili [mq] Coeff. SU x Coeff. Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
TIRUSTICO RICETTIVO- EDIFICIO 1
1.290,00 1,50 1.935,00 | € 1.350,00 € 2.612.250,00 € 130612500 | €  1306.125,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESS! 3,30% € 5172255 | € 5172255
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 94.041,00 | € 94.041,00
spESEDI  |TOPOGRAFIAE CATASTALE 0,60% € 15.673,50 € 7.836,75 | € 7.836,75
GESTIONEE | DIREZIONE LAVORI 2,50% € 65.306,25 € 3265313 | € 32.653,13
TECNICHE  [cOORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 6530625 | € 1632656 [ € 2448984 | € 24.489,84
SONDAGGI 1,00% € 2612250 | € 1306125 [€  13.061,25
COMMISSIONI DI VENDITA PUBBLICITA' MEDIAZIONE E ASSISTENZA LEGALE 1,50% € 39.183,75 € 19.591,88 | € 19.591,88
15,00% € 2.969.605,80
TURISTICO RICETTIVO EDIFICIO 2 COINCIDE IN DIMENSIONE E TIPOLOGIA CON EDIFICIO 1 E SI RIPORTANO | TOTALI € 2.948.054,74 | € 192392,21 € 138416597
SU Superf. Utili [mq] | URBA I (€/ma) | URBA Il (¢/mq)  |ONERI C.C. (€/mq) TOTALE
ONERI COMUNALI TURISTICO RICETTIVO
2.580,00 1,40 070 | € 1.004,45 € 2.506.899,00 | € 43281650 | € 43281650 | € 43281650 [ € 43281650
SPESE DI GESTIONE | COSTI PER GESTIONE SOCIETA' PER 8 ANNI _(sotto riportata tabella esplicativa) | € 45.168,73 322634 322634 3.226,34 3.226,34
[ TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI [ 8.550.728,27 [ € 80358641 | € 182020881 € 182673943 [ €  1.830.800,68
[ ToTALE cosTi ProGREssIVO [€ sossssar|e 262379522 [€  a4s053465 € 620033533
PREVISIONE INCASSI VENDITA LOTTI E SOCIAL HOUSING - =
1° anno 2° anno
SuL Coeff. suLv (€/mq) TOTALE 1" sem. 2" sem. 17 sem. 2/ sem.
TURISTICO RICETTIVO -
EDIFICIO 1 ma 1.290,00 1,50 1.935,00 € 3.862,00 € 7.472.970,00
TURISTICO
RICETTIVO
TURISTICO RICETTIVO-
EDIFICIO 2 ma 1.290,00 1,50 1.935,00 € 3.862,00 € 7.472.970,00
2.580,00
TOTALE RICAVI INTERVENTI € 14.945.940,00 | € - e - e - e a
COSTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE PERIODO 2017/2023
INCIDENZA % DEL TURISTICO RICETTTIVO SULL'INTERA COMPENSO o
suL % ANNUO S
COMPENSO AMMINISTRATORE 7% €25.000,00 8 € 1409321
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 7% €10.000,00 7 € 4.932,62
SPESE AMMINISTRATIVE 7% €5.000,00 7 € 2.466,31
COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 7% €32.000,00 7 € 1578439
NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE DIVERSE
ALTRI COSTI GENERALI 7% €6.000,00 7 € 2.959,57
! , ALIQUOTE
SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 7% €10.000,00 7 € 4.932,62
| | € 4516873
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TOTALI

3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8°anno
17 sem. 2" sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2" sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 2/ sem. 1/ sem.
€ 2.612.250,00
€ 51.722,55
€ 94.041,00
€ 15.673,50
€ 65.306,25
€ 65.306,25
€ 26.122,50
€ 39.183,75
€ 1.410.288,47 € 2.986.846,65
€ 432.816,50 | € 432.816,50 € 2.596.899,00
€ 3.22634 | € 3.22634 | € 3.22634 | € 3.22634 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € 3.22634 | € 3.22634 | € 3.22634 | € 3.226,34 € 45.168,73
€ 1.846.331,31 | € 436.042,84 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € 3.226,34 | € - | € 8.598.520,18
€  8.136.666,64 | € 8.572.709,48 | € 857593582 [ € 8.579.162,15 | € 8582.388,49 [ €  8585.614,83 | €  8.588.841,17 | €  8.592.067,51 | € 8.595.293,85 | € 8.598.520,18 | € 8.598.520,18
TOTALI
3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
1" sem. 2" sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2" sem. 1M sem. 27 sem. 17 sem. 2/ sem. 1M sem.
€ 2.490.990,00 | € 2.490.990,00 | €  2.490.990,00 € 7.472.970,00
€ 2.490.990,00 | €  2.490.990,00 | €  2.490.990,00 € 7.472.970,00
€ 2.490.990,00 4.981.980,00 4.981.980,00 2.490.990,00 | € - e - e - e - e - € - € - | € 14.945.940,00
RICAVI - COSTI = 6.347.419,82
RICAVI - ONERI= 3.750.520,82
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RIEPILOGO BUSINESS PLAN

PREVISIONE COSTI DI REALIZZAZIONE

RIPARTIZIONE NEL TEMPO

1° anno 2° anno
1M sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
| SU Superf. Utili [mgq] | Coeff. | SUxCoeff. _|Costo costr. (€/ma) | TOTALE
SOCIAL HOUSING
| 18.576,00 150 | 27.864,00 | € 800,00 | € 22.291.200,00 | € 967.995,36 | € 229731714 | € 148340970 | € 1497.341,70
| SU Superf. Utili [mq] | coeft. | suxcoef. |costo costr. (€/ma) | TOTALE
RESIDENZIALE
| 5.224,00 | 150 | 7.836,00 | € 1.008,00 | € 7.898.688,00 | € 497.024,94 | € 2.092.658,65 | € 207291193 €  2.151.898,81
| susupert.utiitma | coet. | suxcoeff. [costo costr. (€/ma) | TOTALE
COMMERCIALE
| 2.500,00 [ 10 ] 3.000,00] € 1.050,00 € 3.150.000,00 | € 228.532,50 | € 556.368,75 | € 558.993,75 | € 564.243,75
| SU Superf. Utili [ma] | coe. | suxcoeft. [costocostr. (€/ma) | TOTALE
INDUSTRIALE ARTIGIANALE
| 2.580,00 | 120 | 3.00500] € 400,00 € 1.238.400,00 | € 77.926,32 | € 328.098,60 | € 329.646,60 | € 332.742,60
SU Superf. Utili [mq] Coeff. SU x Coeff. | Costo costr. (€/mq) TOTALE
DIREZIONALE I I | l I
| 6.020,00 | 1,20 | 7.224,00|€ so7,ou|€ 5.829.768,00 | € 422.949,67 | € 1.029.682,77 | € 1.034.540,91 | € 1.044.257,19
| SUSuperf. Utililma] | Coefl. |  SUxCoeff. |costo costr. (€/ma) | TOTALE
COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
| 6.020,00 [ 10 ] 7.22400] € 807,00 € 5.829.768,00 € 43417197 | € 772.262,08 | € 775.905,68 | € 783.192,89
SU Superf. Utili [mq] Coeff. | suxCoeff. _|costo costr. (€/ma) TOTALE
TURISTICO RICETTIVO
2.580,00 150 | 387000] € 1.350,00 | € 5.224.500,00 | € 367.543,58 | € 1.384.165,97 | € 1.390.69659 | €  1.403.757,84
43.500,00 € 51.462.324,00
1° anno 2° anno
GETTITO ONERI DI URBANIZZAZIONE
17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem.
SOCIAL HOUSING SU Superf. Utili [ma] URBA I (€/mg) | URBAII (€/mq)  |ONERI C.C. (€/ma) TOTALE
18.576,00 1,05 303 € 22514 | € 4.257.990,72 709.665,12 709.665,12 709.665,12 709.665,12
RESIDENZIALE SU Superf. Utili [ma] URBAI (€/mg) | URBAII (€/mg)  |ONERI C.C. (€/mq) TOTALE
5.224,00 1,05 303 € 22514 | € 1.197.445,28 199.574,21 199.574,21 199.574,21 199.574,21
| SU Superf. Utili [ma] [URBA I (€/ma) [ URBA Il (€/ma)  |ONERI C.C. (€/ma) | TOTALE
COMMERCIALE
| 2.500,00 1,40 0,70 ] € 860,83 | € 2.157.325,00 359.554,17 359.554,17 359.554,17 359.554,17
INDUSTRIALE ARTIGIANALE | sUsuperf. utlifmal __ T uRBA (€¢/mq) [URBA Il (¢/ma) _JONERIC.C. (¢/ma) [ TOTALE
| 2.580,00 9,82 9,00 | € 860,83|€ 2.269.497,00 865.806,43 865.806,43 865.806,43 865.806,43
DIREZIONALE | SU Superf. Utili [mq] [ URBA I (€/ma) [URBA Il (€/ma) __ [ONERI C.C. (€/ma) [ TOTALE
| 6.020,00 1,40 070 | € 860,83|€ 5.194.838,60 865.806,43 865.806,43 865.806,43 865.806,43
- — Y —" AI SU Superf. Utili [mq] [URBA I (¢/ma) [ URBA Il (€/ma) _ |ONERI C.C. (€/ma) [ TOTALE
MMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDIT! | 6.020,00 1,40 070 | € 860,83|€ 5.194.838,60 865.806,43 865.806,43 865.806,43 865.806,43
SU Superf. Utili [ma] URBA | (€/mq) | URBA Il (/ma)  |ONERI C.C. (€/ma) TOTALE
TURISTICO RICETTIVO
2.580,00 1,40 070 € 1.004,45 | € 2.596.899,00 432.816,50 432.816,50 432.816,50 432.816,50
43.500,00 € 22.868.834,20
. 1° anno 2° anno
SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE
1A sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem.
CARICHE % COMPENSO ANNUO N°ANNI TOTALE
COMPENSO AMMINISTRATORE 100% €25.000,00) 8 € 200.000,00 | € 1428571 € 14.285,71] € 1428571 € 14.285,71
CONTABILITA' E CONSULENZA FISCALE 100% €10.000,00) 7 € 70.000,00] € 5.000,00 [ € 5.000,00 | € 5.000,00 [ € 5.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE 100% €5.000,00! 7 € 35.000,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00
COSTO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 100% €32.000,00 7 € 224.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00
ALTRI COSTI GENERALI 100% €6.000,00! 7 € 42.000,00] € 3.000,00 [ € 3.000,00 | € 3.000,00 [ € 3.000,00
SPESE REGISTRAZIONE E VARIE 100% €210.000,00) 7 € 70.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00
€ 641.000,00 | € 45.785,71| € 45.785,71 | € 45.785,71| € 45.785,71
I TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI | € 74.972.158,20 € 7.295.173,64 ‘ € 12.759.583,26 | € 11.945.134,47 ‘ € 12.076.464,09
| ToTALE cosTi PROGRESSIVO [e 7.295.173,64 | € 20.054.756,90 | €  31.999.891,37 | €  44.076.355,47
RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE INCASSI VENDITA " >
1° anno 2° anno
| SuL | Coeff. | suLv { (€/maq) | TOTALE 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem.
SOCIAL HOUSING | ma | 13.57s,oo| 1,50 | 27.864,00 ‘e z.1ss,7z|€ 60.373.486,08 - ‘ - - ‘ -
RESIDENZIALE | ma ] 5.224,00 | 1,50 [ 78300 J€ 3360,00 [ € 26.328.960,00 -] - -] -
COMMERCIALE | ma | zvsou,oo| 1,20 | 3.000,00 ‘e 2.686,08 | € 8.058.240,00 - ‘ - - ‘ -
INDUSTRIALE ARTIGIANALE | ma | 2,580,00| 1,20 | 3.096,00 Z"”33'°°|€ 7.687.368,00 - ‘ . - ‘ .
DIREZIONALE | ma | s.ozo,oo| 1,20 | 7.224,00 \e 2.426,88 | € 17.531.781,12 - [ - - [ -
COMMERCIALE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA | MQ ‘ 6.020,00 120 ‘ 7.224,00 2.686,08 19.404.241,92 - - - -
TURISTICO RICETTIVO | ma | z.sso,no| 1,50 | 3.870,00 € 3.862,00 | € 14.945.940,00 - - - -
TOTALE RICAVI INTERVENTI | € 154.330.017,12 | ¢ - e - e - |e -

NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE DIVERSE ALIQUOTE
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TOTALI
3°anno 4° anno 5°anno 6° anno 7° anno 8°anno
17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 1M sem.
€ 2.980.751,40 | € 2.980.751,40 €  2.980.751,40 [ €  2.980.751,40| € 2.980.751,40 | € 2.980.751,40 | € 1.504.307,70 | € - e - e - |e - e 25.634.880,00
€ 2.132.152,09 | € - |e - e - e - e - e - e - e - e - e - e 8.946.646,43
€ 1.123.237,50 | € 566.868,75 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 3.598.245,00
€ 334.290,60 | € - e - e - e - e - |e - e - e - e - |e - |e 1.402.704,72
€ 2.078.798,11 | € 1.049.11533 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 6.659.343,99
€ 786.836,50 | € 772.262,08| €  1.559.098,58 | € 786.836,50 | € - e - e - e - e - e - e - e 6.670.566,29
€ 1.410.288,47 | € - e - e - e - e - |e - e - e - e - |e - |e 5.956.452,45
€ 58.868.838,88
3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
17 sem. | 2/ sem. 17 sem. | 27 sem. 17 sem. ‘ 27 sem. 17 sem. | 27 sem. 17 sem. | 2/ sem. 1 sem.
709.665,12 709.665,12 | . H . | - | . - e 4.257.990,72
199574,21[ 199.574,21 - | - - I - - I - - ] - - e 1.197.445,28
359.554,17 | 359.554,17 B - B E | - | E - e 2.157.325,00
865.806,43 | 865.806,43 B - Bl € ] - ] E - e 5.194.838,60
865.806,43 | 865.806,43 | - B € ] - | € - e 5.194.838,60
assvsos,asl 865.806,43 - | - - I - - I - - ] - - e 5.194.838,60
432.816,50 432.816,50 - B - E ] - ] . - e 2.596.899,00
€ 25.794.175,80
3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 2/ sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem.
€ 14.285,71] € 14.28571] € 14.28571] € 14.28571| € 14.285,71] € 14.28571] € 14.28571] € 14.28571] € 14.28571] € 14.285,71 € 200.000,00
€ 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 € 70.000,00
€ 2.500,00 [ € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 [ € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 € 35.000,00
€ 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00| € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00| € 16.000,00 | € 16.000,00 € 224.000,00
€ 3.000,00 [ € 3.000,00 | € 3.000,00 [ € 3.000,00 | € 3.000,00 [ € 3.000,00 | € 3.000,00 [ € 3.000,00 | € 3.000,00 [ € 3.000,00 € 42.000,00
€ 5.000,00 [ € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 € 70.000,00
€ 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71| € 45.785,71 € 641.000,00
€ 15.145.383,97 | € 9.668.026,86 |€ 4.539.849,98 | € 3.767.587,90 | € 2.980.751,40 ‘ € 2.980.751,40 ‘ € 1.504.307,70 | € - | € - | € - ‘ € - | 841663.014.68
€ 59.1214739,43|€ 68.889.766,30|€ 73.419.616,zs|e 77.197.204,1B|c ao.umss,ss‘e 83.158.706,98‘€ 84.653.014,68|€ 844563.014,58|€ s4.ss;.o14,ss|c u.sss.ou,ss‘c 84.663.014,68 | T
" S < S " " TOTALI
3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
1" sem. 2/ sem. 1" sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 2/ sem. 1 sem.
5.031.123,84 | 7.546.685,76 10.062.247,68 | 7.546.685,76 7.546.685,76 ‘ 7.546.685,76 7.546.685,76 | 5.031.123,84 2.515.561,92 | - - e 60.373.486,08
4.388.160,00 | 8.776.320,00 8.776.320,00 | 4388.160,00 - - - - - - - e 26.328.960,00
895.360,00 | 1.790.720,00 2.686.080,00 | 1.790.720,00 895.360,00 ‘ - - | - - | - - e 8.058.240,00
1.281.228,00 I 1.281.228,00 2.562.456,00 I 1.281.228,00 1.281.228,00 [ - - | - - | - - e 7.687.368,00
1.947.975,68 | 1.947.975,68 3.895.951,36 | 1.947.975,68 3.895.951,36 ‘ 1.947.975,68 1.947.975,68 | - - | - - |e 17.531.781,12
1.617.020,16 1.617.020,16 3.234.040,32 1.617.020,16 3.234.040,32 3.234.040,32 3.234.040,32 1.617.020,16 - - - e 19.404.241,92
2.490.990,00 4.981.980,00 4.981.980,00 2.490.990,00 - - - - - - - e 14.945.940,00
€ 17.651.857,68(|€  27.941.929,60 | € 36.199.075,36 | € 21.062.779,60 | €  16.853.265,44 € 12.728.701,76 € 12.728.701,76 | €  6.648.144,00| € 2.515.561,92 € - |e - |e 154.330.017,12
| RICAVI - COSTI = 69.667.002,44
| RICAVI - ONERI= 46.798.168,24
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STANDARD URBANISTICI

RIPARTIZIONE NEL TEMPO
PREVISIONE COSTI DI REALIZZAZIONE = 5
- 1° anno 2° anno
17 sem. 2" sem. 17 sem. 2" sem.
|___susuperf. Utilifmal | Coeff. | SuxCoeff. |Costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
TEATRGE SALS C9 1.200,00 120 | 142000 | € 1.740,00 € 2.505.600,00 € 62640000 | € 626.400,00 | €  626.400,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 82.684,80 | € 82.684,80
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 90.201,60 | € 90.201,60
AT DI [TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 15.033,60 € 7.516,80 | € 7.516,80
cOMUNE |P'REZIONE LAVORI 3,00% € 75.168,00 € 37.584,00 | € 37.584,00
|COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 8769600 | € 1753920 | € 17.539,20 | € 17.539,20 | € 17.539,20
SONDAGGI 1,00% € 25.056,00 [ € 1252800 [ € 12.528,00
15,00% € 2.881.440,00
m— | susueerf.utilimal | coeft. |  suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 800,00 | 1,00 | 800,00 | € 1.740,00 € 1.392.000,00 € 348.000,00 | € 348.000,00 | € 348.000,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 45.936,00 | € 45.936,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 50.112,00 | € 50.112,00
AT D ITOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 8.352,00 € 4.176,00 | € 4.176,00
coMUNE | P'REZIONE LAVORI 3,00% € 41.760,00 € 10.440,00 | € 10.440,00 | € 10.440,00
'COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 48.720,00 | € 9.744,00 | € 9.744,00 | € 9.744,00 | € 9.744,00
SONDAGGI 1,00% € 1392000 [ € 6.960,00 | € 6.960,00
15,00% € 1.600.800,00
— [ susueert.utiiitmal | coeft. | suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 600,00 | 1,00 | 600,00 | € 1.740,00 € 1.044.000,00 € 348.000,00 | € 348.000,00 | € 348.000,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 34.452,00 | € 34.452,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 37.584,00 | € 37.584,00
Al DI ToPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 6.264,00 € 3.132,00 | € 3.132,00
COMUNE | P'REZIONE LAVORI 3,00% € 31.320,00 € 10.440,00 | € 10.440,00 | € 10.440,00
'COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 36.540,00 | € 9.135,00 | € 9.135,00 | € 9.135,00 | € 9.135,00
SONDAGGI 1,00% € 1044000 | € 522000 | € 5.220,00
15,00% € 1.200.600,00
] | susueerf.utilimal | coeft. | suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
SCUOLADELLINEANZIA 800,00 [ 100 ] 800,00 | € 979,00 € 783.200,00 € 261.066,67 | € 261.066,67 | €  261.066,67
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 25.845,60 | € 25.845,60
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 28.195,20 | € 28.195,20
TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 4.699,20 € 234960 | € 2.349,60
DIREZIONE LAVORI 3,00% € 23.496,00 € 7.832,00 | € 7.832,00 | € 7.832,00
'COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 27.412,00 | € 6.853,00 | € 6.853,00 | € 6.853,00 | € 6.853,00
SONDAGGI 1,00% € 783200 [€ 391600 € 3.916,00
15,00% € 900.680,00
| susueerf.utilimal | coeft. |  suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
SCUOCA MATERNA ED EL | 2.400,00 | 1,00 | 2.400,00 | € 979,00 € 2.349.600,00 € 469.920,00 | € 469.920,00 | €  469.920,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 34.452,00 | € 34.452,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 37.584,00 | € 37.584,00
TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 6.264,00 € 3132,00 | € 3.132,00
DIREZIONE LAVORI 3,00% € 31.320,00 € 6.264,00 | € 6.264,00 | € 6.264,00
|COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 3654000 | € 6.090,00 | € 6.090,00 | € 6.090,00 | € 6.090,00
SONDAGGI 1,00% € 1044000 | € 522000 | € 5.220,00
15,00% € 2.506.200,00
P — [ susueert.utiiitmal | coeft. | suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 | € 979,00 € 1.174.800,00 € 391.600,00 | € 391.600,00 | € 391.600,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PERMESSI 3,30% € 38.768,40 | € 38.768,40
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 42.292,80 | € 42.292,80
 TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 7.048,80 € 3.524,40 | € 3.524,40
DIREZIONE LAVORI 3,00% € 35.244,00 € 11.748,00 | € 11.748,00 | € 11.748,00
[COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 4111800 [ € 1027950 | € 1027950 | € 1027950 | € 10.279,50
SONDAGGI 1,00% € 1174800 | € 5.874,00 | € 5.874,00
15,00% € 1.351.020,00
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3°anno

4° anno

5°anno

6°anno

8°anno

TOTALI

17 sem.

27 sem.

17 sem.

27 sem.

17 sem.

27 sem.

17 sem.

27 sem.

17 sem.

27 sem.

17 sem.

626.400,00

2.505.600,00

82.684,80

90.201,60

15.033,60

75.168,00

17.539,20

87.696,00

afofo[o]o|o|e

25.056,00

348.000,00

1.392.000,00

45.936,00

50.112,00

8.352,00

10.440,00

41.760,00

9.744,00

48.720,00

13.920,00

1.044.000,00

34.452,00

37.584,00

6.264,00

31.320,00

36.540,00

10.440,00

783.200,00

25.845,60

28.195,20

4.699,20

23.496,00

27.412,00

7.832,00

€

469.920,00 | €

469.920,00

2.349.600,00

34.452,00

37.584,00

6.264,00

6.264,00 | €

6.264,00

31.320,00

6.090,00 | €

6.090,00

36.540,00

10.440,00

1.174.800,00

38.768,40

42.292,80

7.048,80

35.244,00

41.118,00

11.748,00
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PISTA DI PATTINAGGIO | susueerf.utilitmal | coeff. SUxCoeff. _|Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 700,00 | 1,00 7oo,uu|€ 300,00 € 210.000,00 € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00
3,30% € 693000 | €  6.930,00
VERDE PUBBLICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 7.560,00 | € 7.560,00
& TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 1.260,00 € 630,00 | € 630,00
ATTREZZATURE [DIREZIONE LAVORI 3,00% € 6.300,00 € 210000 | € 2.100,00 | € 2.100,00
SPORTIVE I3 0RDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 735000 | € 183750 | € 1.837,50 | € 1837,50 | € 1.837,50
SONDAGGI 1,00% € 210000 [€ 105000 [ € 1.050,00
15,00% € 241.500,00
[ susueerf.utilitmal T coeff. SU X Coeff. | Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
SKATE PARK | 1.200,00 | 1,00 1.200,00 | € 300,00 € 360.000,00 € 120.000,00 | € 120.000,00 [ €  120.000,00
3,30% € 1188000 | €  11.880,00
VERDE PUBBLICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 12.960,00 | € 12.960,00
& TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 2.160,00 € 1.080,00 | € 1.080,00
ATTREZZATURE | DIREZIONE LAVORI 3,00% € 10.800,00 € 3.600,00 | € 3.600,00 | € 3.600,00
SPORTIVE I ORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 1260000 [ € 3.15000 | € 315000 | € 3.150,00 | € 3.150,00
SONDAGGI 1,00% ¢ 360000 [€ 180000 € 1.800,00
15,00% € 414.000,00
BOCCIORLO | susueerf.utilitmal | coeff. SU X Coeff. _|Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 2.000,00 [ 100 2.000,00 | € 300,00 € 600.000,00 € 120.000,00 | € 120.000,00 [ € 120.000,00
3,30% € 19.80000 | €  19.800,00
VERDE PUBBLICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 21.600,00 | € 21.600,00
& TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% ¢ 3.600,00 € 1.800,00 | € 1.800,00
ATTREZZATURE [DIREZIONE LAVORI 3,00% € 18.000,00 € 360000 | € 3.600,00 | € 3.600,00
SPORTIVE I 50RDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 3,50% € 2100000 [ € 350000 [ € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00
SONDAGG! 1,00% ¢ 600000 [€  3.00000 € 3.000,00
15,00% € 690.000,00
[ susueerf.utilitmal | coeff. SUx Coeff. | Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
MINIGOLE | 600,00 | 1,00 600,00 [ € 300,00 € 180.000,00 € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00
3,30% € 3445200 [ €  34.452,00
VERDE PUBBLICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% { 37.584,00 | € 37.584,00
e TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% < 6.264,00 € 313200 | € 3.132,00
ATTREZZATURE | DIREZIONE LAVORI 2,50% € 26.100,00 € 8.700,00 | € 8.700,00 | € 8.700,00
SPORTIVE I ORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 2610000 | € 652500 | € 652500 | € 6.525,00 | € 6.525,00
SONDAGGI 1,00% € 1044000 [€ 522000 | € 5.220,00
13,50% € 320.940,00
ORTI URBANI | susueerf.utilitmal | coeff. SU X Coeff. _|Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 2.650,00 [ 100 2.650,00 | € 300,00 ¢ 795.000,00 € 99.375,00 | € 9937500 [€ 9937500
3,30% € 3445200 [€  34.452,00
VERDE PUBBLICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% i 37.584,00 | € 37.584,00
e TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% ¢ 6.264,00 € 313200 | € 3.132,00
ATTREZZATURE [DIREZIONE LAVORI 2,50% € 26.100,00 € 326250 | € 326250 | € 3.262,50
SPORTIVE I 0RDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 2610000 [ € 326250 | € 3.262,50 | € 3.262,50 | € 3.262,50
SONDAGGI 1,00% € 1044000 [ € 522000 [ € 5.220,00
13,50% € 935.940,00
[ susueerf.utilitmal | coeff. SU X Coeff. | Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
PARCHIPUBBLICI ATTREZZAT! | 12.000,00 | 1,00 12.000,00 | € 300,00 € 3.600.000,00 € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 450.000,00
3,30% € 3445200 [ €  34.452,00
VERDE PUBBLICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% i 37.584,00 | € 37.584,00
& TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 6.264,00 € 313200 | € 3.132,00
ATTREZZATURE | DIREZIONE LAVORI 2,50% € 26.100,00 € 3.262,50 | € 3.262,50 | € 3.262,50
SPORTIVE I ORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 2610000 [ € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00
SONDAGGI 1,00% € 1044000 [€ 522000 | € 5.220,00
13,50% € 3.740.940,00
e | susueerf.utilitmal | coeff. SU X Coeff. _|Costo costr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 3.750,00 [ 100 3.750,00 | € 300,00 € 1.125.000,00 € 22500000 [€ 22500000 [ €  225.000,00
3,30% € 3445200 [€ 3445200
VERDE PUBBLICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 37.584,00 | € 37.584,00
& TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% ¢ 6.264,00 € 313200 | € 3.132,00
ATTREZZATURE [DIREZIONE LAVORI 2,50% € 26.100,00 3 522000 | € 522000 | € 5.220,00
SPORTIVE I 5ORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 2610000 [ € 435000 [ € 4350,00 | € 235000 | € 4.350,00
SONDAGGI 1,00% € 1044000 [€ 522000 | € 5.220,00
13,50% € 1.265.940,00
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€
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€
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€
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€
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6.264,00
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€
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€
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€
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€
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€
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€
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€
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[ susueerf.utilitmal | coeft. | suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
PUBBLICI
| 2.330,00 | 100 | 233000 | € 108,00 € 251.640,00 € 31.455,00 | € 31.455,00 | € 31.455,00
3,30% € 34.452,00 | € 34.452,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 37.584,00 | € 37.584,00
TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 6.264,00 € 3.132,00 [ € 3.132,00
P
DIREZIONE LAVORI 2,50% € 26.100,00 € 3.262,50 3.262,50 | € 3.262,50
[COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 26.100,00 2.900,00 | € 2.900,00 2.900,00 [ € 2.900,00
SONDAGGI 1,00% € 10.440,00 | € 522000 | € 5.220,00
13,50% € 392.580,00
orivAT | susueerf.utilimal | coeft. | suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 29.310,60 | 1,00 | 29.310,60 | € 104,93 € 3.075.414,71 € 384.426,84 | € 384.426,84 | € 384.426,84
3,30% € 34.452,00 | € 34.452,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 37.584,00 | € 37.584,00
TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 6.264,00 € 313200 | € 3.132,00
P
DIREZIONE LAVORI 2,50% € 26.100,00 € 3.262,50 | € 3.262,50 | € 3.262,50
|COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 26.100,00 | €  2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00
SONDAGGI 1,00% € 10.440,00 | € 522000 | € 5.220,00
13,50% € 3.216.354,71
IABILITA INTERNA [ susueert.utiiitmal | coeft. | suxcoeff. [costocostr. COSTO DI COSTRUZIONE
| 15.124,00 | 100 ] 15.124,00 | € 65,00 € 983.060,00 € 12288250 [ € 12288250 [ €  122.882,50
3,30% € 34.452,00 | € 34.452,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE IMPIANTI 3,60% € 37.584,00 | € 37.584,00
TOPOGRAFIA E CATASTALE 0,60% € 6.264,00 € 313200 | € 3.132,00
STRADE
DIREZIONE LAVORI 2,50% € 26.100,00 € 3.262,50 | € 3.262,50 | € 3.262,50
[COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2,50% € 26.100,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00
SONDAGGI 1,00% € 10.440,00 | € 522000 | € 5.220,00
13,50% € 1.124.000,00
| TOTALE COSTI INTERVENTO PER SEMESTRI ‘I € 22.782.934,71 " € 1.309.064,10 | € 4.477.205,00 | € 4.395.097,00 | € 4.308.248,20
| TOTALE COSTI PROGRESSIVO | € 1.309.064,10 | € 5.786.269,10 | € 10.181.366,11 | € 14.489.614,31
RIPARTIZIONE NEL TEMPO della previsione degli incassi
PREVISIONE INCASSI ONERI COMUNALI +
- 1° anno 2° anno
SU Superf. Utili [mq] URBAI(€/mq) | URBAII (€/mq) ONERI C.C. (€/mq) TOTALE 1A sem. 27 sem. 1A sem. 27 sem.
SOCIAL HOUSING MQ 18.576,00 € 1,05 | € 3,03 | € 225,14 | € 4.257.990,72 | € 709.665,12 | € 709.665,12 | € 709.665,12 | € 709.665,12
RESIDENZIALE MQ 5.224,00 € 1,05 | € 3,03 | € 225,14 | € 1.197.445,28 | € 199.574,21 | € 199.574,21 | € 199.574,21 | € 199.574,21
‘COMMERCIALE MQ 2.500,00 € 1,40 | € 0,70 | € 860,83 | € 2.157.325,00 | € 359.554,17 | € 359.554,17 | € 359.554,17 | € 359.554,17
Dlsl;r::::::ﬁNE INDUSTRIALE-ARTIGIANALE MQ 2.580,00 € 982 | € 9,00 | € 860,83 | € 2.269.497,00 | € 378.249,50 | € 378.249,50 | € 378.249,50 | € 378.249,50
DIREZIONALE MQ 6.020,00 € 1,40 | € 0,70 | € 860,83 | € 5.194.838,60 | € 865.806,43 | € 865.806,43 | € 865.806,43 | € 865.806,43
COMMERCIALE MEDIA STRU. | MQ 6.020,00 € 1,40 | € 0,70 | € 860,83 | € 5.194.838,60 | € 865.806,43 | € 865.806,43 | € 865.806,43 | € 865.806,43
TURISTICO RICETTIVO MQ 2.580,00 € 1,40 | € 0,70 | € 1.004,45 | € 2.596.899,00 | € 432.816,50 | € 432.816,50 | € 432.816,50 | € 432.816,50
43.500.00
 TOTALE RICAVI INTERVENTI Ic 22.868.834,20 || € 3.811.472,37 € 3.811.472,37 € 3.811.47237 € 3.811472,37

NOTA: MANCA IL COMPUTO DELL'IVA SECONDO LE DIVERSE

ALIQUOTE
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€ 31.455,00 | € 31.455,00 | €

31.455,00

E 31.455,00

31.455,00
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34.452,00

37.584,00
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3.262,50 | €
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€ 3.262,50
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€ 2.900,00
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€ 3.262,50

™
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€ 3.262,50

3.262,50
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™
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€ 297538154 | € 1.963.258,34 | €

1.119.314,34 | € 1.119.314,34 ‘ €

1.119.314,34 ‘ €

-~ e

- [e

- e - e

- Je - e

22.786.197,21

€ 17.464.995,85 | € 19.428.254,19 | €

20.547.568,53 | € 21.666.882,87 ‘ €

22.786.197,21 ‘ € 22.786.197,21 | € 22.786.197,21 ‘ € 22.786.197,21 | € 22.786.197,21 | € 22.786.197,21 | € 22.786.197,21 |

dalla venditadella social housing

TOTALI

3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno

17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem. 27 sem. 17 sem.
€ 709.665,12 | € 709.665,12 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 4.257.990,72
€ 19957421 | € 19957421 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 1.197.445,28
€ 359.554,17 | € 359.554,17 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 2.157.325,00
€ 378.249,50 | € 37824950 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 2.269.497,00
€ 865.806,43 | € 865.806,43 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 5.194.838,60
€ 865.806,43 | € 865.806,43 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 5.194.838,60
€ 432.816,50 | € 432.816,50 | € - e - e - e - e - e - e - e - e - e 2.596.899,00
€ 3.81147237 € 3.811.472,37 € - € - € - € - € - € - € - € - € - €  22.868.834,20
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